

## Kurikan keskustan taajama

Kurikan keskustan taajama-alueen valokuidun runkoverkko on valmis ja tilaajien kartoitus on nyt käynnissä. Toivomme, että tilaukset tehdään meille hyvissä ajoin talven aikana, jotta voimme nämä ottaa osaksi verkkosuunnittelua jo aikaisessa vaiheessa.

Tilaajamäärien tavoitteena on 30% per asuinkatu. Mikäli kymmenen kiinteistön kadulta löytyy vain yksi tilaaja, jää tämä katu odottamaan tilaajamäärän täyttymistä.

Kun rakentamisaika lähestyy, olemme yhteydessä reittisuunnitelmien ja aikataulujen osalta.

## Aikataulu

### Helmikuu:

- Verkkosuunnittelun ensimmäinen vaihe.

### Maaliskuu:

- Urakoitsijoiden kilpailutus. Urakoitsijakilpailutusta varten tarvitaan kiinteistöjen määrä, jotka tarkoitus kesällä 2022 toteuttaa.
- Sopimusten lähetys alkaa.
- Tienvarsikyltit toteutettaville kaduille.
- Kontaktoidaan asiakkaat, joille ei heti kesän tullen voida tilaajien puutteen vuoksi toimittaa. Minimitilausmäärä per asuinkatu on 30% kadun varrella olevista kiinteistöistä (Jos kadulla 10 taloa, vähintään 3 tilausta).

### Huhtikuu:

- Lopullinen verkkosuunnittelu.
- Tarvikkeiden tilaus.

### Toukokuu:

- Rakentaminen aloitetaan alueista, joilta on eniten tilauksia.